Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č.01/2017
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.Objednávateľ: Obec Kučín
Sídlo : Kučín 77, 094 21 Kučín
Zástupca : Marcela Baškovská, starostka obce
IČO : 00332500
DIČ : 2020630150
Bank. spoj . : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK17 0200 0000 0000 2222 2632
Tel., fax : 0907099237

a

2. Zhotoviteľ : K-STAV s.r.o. Vranov n/T
Sídlo : Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
Zástupca : Jozef Krivák, konateľ spoločnosti
IČO : 31667643
IČ DPH : SK 2020527641
Bank. spoj. : SLSP
Číslo účtu : SK7809000000000561734135
Tel.,fax : 057/4424450, 0905346197

Článok I.
Predmet plnenia

Predmetom zmluvy sú stavebné práce: **„Úprava potoka v obci Kučín- I etapa.“**

Článok III.
Cena

Zmluvná cena sa mení z dôvodu vzniknutých naviac prác, ktoré požadoval objednávateľ a sú špecifikované v stavebnom denníku.

Zmluvná cena sa mení takto:
Cena diela celkom bez DPH : 164 418,10€
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: 32 883,62€
Cena diela celkom s DPH: 197 301,72€
(Slovom: Jednastodeväťdesiatsedemtisíctristojedeneur, 72 centov).

Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania zostávajú týmto dodatkom nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jeho podpísaní po jednom vyhotovení.

V Kučíne, dňa 10.8.2018

Za objednávateľa: