Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č.02/2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka

---

Zmluvné strany

1.Objednávateľ: Obec Kučín
Sídlo : Kučín 77, 094 21 Kučín
Zástupca : Michal Mantič, starosta obce
IČO : 00332500
DIČ : 2020630150
Bank. spoj . : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK17 0200 0000 0000 2222 2632
Tel., fax : 0907099237

a

2. Zhotoviteľ : K-STAV s.r.o. Vranov n/T
Sídlo : Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
Zástupca : Jozef Krivák, konateľ spoločnosti
IČO : 31667643
IČ DPH : SK 2020527641
Bank. spoj. : SLSP
Číslo účtu : SK7809000000000561734135
Tel. : 0905346197

Článok I.
Predmet plnenia
Predmetom zmluvy sú stavebné práce: **„Úprava potoka v obci Kučín- 2 etapa.“**

Článok III.
Cena
Zmluvná cena sa mení z dôvodu vzniknutých naviac prác, ktoré požadoval objednávateľ a sú špecifikované v priloženom rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Zmluvná cena sa mení takto:

Cena diela celkom bez DPH :	100 002,92€
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%:	20 000,58€
Cena diela celkom s DPH:	120 003,50€

(Slovom: Jednastodvadsaťtisíctri eur, 50 centov).

Záverečné ustanovenia
Ostatné zmluvné dojednania zostávajú týmto dodatkom nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jeho podpísaní po jednom vyhotovení.

V Kučíne, dňa [redacted] Vranove n.T., dňa

Za objednávate[redacted] zhotov[redacted]