Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasledných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení
pre stavbu: **„Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum"**

ZMLUVNÉ STRANY :

Objednávateľ:	Obec Kučín
Sídlo:	Kučín 77, 09421 Nižný Hrabovec
Štatutárny zástupca:	Michal Mantič
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Marek Janoško - stavebný dozor
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Michal Mantič – starosta obce
IČO:	00332500
DIČ:	2020630150
Bankové spojenie:	VUB Banka
IBAN:	SK 09 0200 0000 0035 3577 0259

Zhotoviteľ	STELL s.r.o.
Sídlo:	Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľubomír Lukič, Ing. Peter Štefanko
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ľubomír Lukič, Ing. Peter Štefanko
vo veciach technických:	Ing. Ľubomír Lukič, Ing. Peter Štefanko
Bankové spojenie:	Tatara banka a.s.
IČO:	36 500 771
DIČ:	2021922408
IČO DPH:	SK 2021922408

Zapísaný v obchodnom registri obchodného súdu Prešov v oddieli Sro pod vložkou č. 15718/P.

PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu dodržania technologického postupu a nesúladu projektovej dokumentácie, skutočného stavu a rozpočtu, sa zmluvné strany v zmysle článku VII bod 7.9 vzájomne dohodli na dodatku č.1, na základe ktorého sa zrealizujú práce naviac podľa priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

CENA DIELA

Cena bez DPH:	5 550,72 eur
DPH 20%:	1 110,14 eur
Cena s DPH:	6 660,86 eur

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

Vo Vranove nad Topľou, 11.3.2020

Objednávateľ:

.....
Michal

starosta

Zhotoviteľ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum Kučín - práce naviac	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Kučín
Objednávateľ	Obec Kučín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	STELL s.r.o. Vranov		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	11.3.2020
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 550,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 550,72
24	DPH 20,00 % z 5 550,72	1 110,14
25	Cena Eur s DPH (r. 23-24)	6 660,86

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum Kučín
Objekt: Práce naviac

Objednávateľ: Obec Kučín
Zhotoviteľ: STELL s.r.o. Vranov
Miesto: Kučín

Spracoval:
Dátum: 11. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
1	1	Demontáž okien a dverí	sub	1,000	47,89	47,89
2	2	Montáž okien a dverí	sub	1,000	231,12	231,12
3	3	Plastové okná 600/850	ks	2,000	58,96	117,92
4	4	Vstupné dvere 1450/2150	ks	1,000	788,20	788,20
5	5	Parapety vonkajšie dodávka a montáž	sub	1,000	19,24	19,24
6	6	Parapety vnútorné dodávka a montáž	sub	1,000	26,35	26,35
7	7	Vysprávky ostení okien a dverí	m	10,300	12,10	124,63
8	8	Úprava hydroizolácie	sub	1,000	29,00	29,00
9	9	Hutnené kamenivo	m3	2,400	33,92	81,41
10	10	Cementový špric	m2	79,230	2,20	174,31
11	11	Hrubé omietky jadrové	m2	79,230	7,55	598,19
12	12	Podkladný betón hr. 150 mm	m3	1,500	122,00	183,00
13	13	Tekutá lepenka	m2	9,000	11,00	99,00
14	14	Asfaltový lak	t	0,020	1 289,00	25,78
15	15	Penetrácia asfaltovým lakom	m2	18,000	0,21	3,78
16	16	Zhotovenie hydroizolácie vodorovnej	m2	18,000	3,10	55,80
17	17	Hydroizolácia materiál	m2	20,000	3,52	70,40
18	18	Tepelná izolácia podláh hr.15 cm	m2	102,100	10,29	1 050,61
19	19	Tepelná izolácia podláh hr.3 cm	m2	20,600	3,43	70,66
20	20	Tepelná izolácia podláh hr.6 cm	m2	48,900	4,17	203,91
21	21	Montáž tep.izol.podláh	m2	82,700	1,40	115,78
22	22	Zakrývanie tep.izol.podláh fóliou	m2	160,910	0,54	86,89
23	23	PE folia	m2	177,000	0,51	90,27
24	24	Presun hmot	t	8,650	6,60	57,09
25	25	Rohový profil	m	98,200	3,62	355,48
26	26	Porobetonove murivo hr.30 cm	m2	0,620	129,70	80,41
27	27	Doprava	sub	1,000	142,00	142,00
28	28	Betónový poter	m2	17,600	10,76	189,38
29	29	Sadrokartonový obklad potrubia - prízemie	sub	1,000	432,22	432,22

Celkom Eur bez DPH : **5 550,72**